SlideRAG-mini — Mérföldkövek és GitHub-projekt

> *A kimenetek tervek (EXEC-01 §8). Ellenőrzött csak a GitHub-állapot: mérföldkövek, issue-hierarchia, board, 2026-11-04-i olvasás szerint.*

Problem

Egy táblából látni a SlideRAG-mini hat mérföldkövét, mindegyik ellenőrizhető kimenetét és időkeretét, és azt, hogyan kapcsolódik az umbrella, az epicek a board.

Instant solution

Mind a 6 mérföldkő nyitott, határidő nélkül. Kimenet = a mérföldkő leírásának „Exit" része (EXEC-01 §8).

GitHub-mérföldkő (pontos cím)	Ellenőrizhető kimenet (exit, terv)	Időkeret	Epic / sub-issue	Issue-k nyitott / zárt
`M0 - Preparation`	publikus provenance átnézve, GitHub bootstrap, hitelesítés/toolchain ellenőrzés, biztonságos host; tényleges idő külön rögzítve	órán kívül	#3 / #1, #9, #10	3 / 1
`M1 - Stack Proof`	lockolt Python 3.12 függőségek, valódi embedding + natív strukturált kimenet, fresh-process Chroma perzisztencia, alap lokális konténer, minimális offline CI	60 perc	#4 / #11	2 / 0
`M2 - Complete Local Path`	böngészős feltöltés, kinyerés/indexelés, támogatott válasz ellenőrzött forrással, duplikált feltöltés index-növekedés nélkül	150 perc	#5 / #12	2 / 0
`M3 - Failure & Evidence Checks`	konzisztencia-, helyreállítási és hibaesetek, független kalibrációs próbák, öt élő kérdés + szemantikai review	105 perc	#6 / #13	2 / 0
`M4 - Deployment & Demo`	EC2-újralétrehozás bizonyítéka, mount/boot ellenőrzés, memória/latencia megfigyelés, README, begyakorolt 3–5 perces demo	75 perc	#7 / #14	2 / 0
`v0.1.0 - Release Gate`	review-zott verzió/CHANGELOG PR, owner által engedélyezett kézi tag és release az EC2-elfogadás után (a QG-09 bizonyíték az M4-ben számít)	10 perc (a 30 perces workflow-keretből)	#8 / #15; + umbrella #2	3 / 0

Hogyan függ össze?

- **Umbrella #2** (milestone `v0.1.0 - Release Gate`) → 6 epic natív sub-issue-ként: #3 (E0) … #8 (E5).

- **Epicek → sub-issue-k:** #3 alatt három (#1, #9, #10), a #4–#8 alatt egy-egy (#11–#15). Mérföldkövenként egy kimenet-méretű sub-issue/PR (EXEC-01 L135).
- **Lezárás alulról felfelé:** gyerek (merge + bizonyíték) → epic → umbrella (#2 „Tracking").
- **Board #5** („SlideRAG Mini Delivery"): mind a 15 issue kártya, saját Status mezővel. A PR #16 nem kártya és nincs mérföldköve.

Számok, 2026-11-04 (ellenőrzött)

Hierarchia-szint	Issue	Nyitott	Zárt
1. umbrella	1	1	0
2. epic	6	6	0
3. sub-issue	8	7	1 (#1)
Összesen	**15**	**14**	**1**

Board-kártyák (külön az issue-állapottól): Backlog 11, Ready 2 (#3, #9), In Review 1 (#10), Done 1 (#1); In Progress 0, Blocked 0.

Időkeret

- **480 perc = tervezett implementációs keret:** 60 (M1) + 150 (M2) + 105 (M3) + 75 (M4) + 30 (workflow) + 60 (tartalék). „Planning allocation, not a validated forecast" (EXEC-01 L129; DL D-20).
- **Az előkészítés külön van:** kb. 120 perc ideiglenes becslés (#1 45 + #9 55 + #10 20). A tényleges idő ismeretlen, mert még nincs rögzítve (EXEC-01 L119).

Why it works / gotchas

- **Issue-állapot ≠ kártya-státusz.** A „Ready" vagy „In Review" kártya mögött nyitott issue van; Done = bizonyítékkal lezárt munka.
- **Ne add össze a szülők rollupjait.** A board Estimate mezőjében a levelek 400 percet adnak (390 + 10 release-adminisztráció), ehhez jön 20 workflow és 60 tartalék, egyszer = 480 (#2 „Risks").
- **Csúszásnál** a terv szerint a mért eltérést kell jelenteni és újrabecsülni, a kapukat nem szabad lazítani (EXEC-01 L131).
- Furcsaság: a #2 umbrella Gate mezője a boardon „None (preparation)". Ez megfigyelt érték, nem kell értelmezni.
- Mit kell igazolni a release előtt: `sliderag-mini-release-gate-verification`. Kiindulópont: `sliderag-mini-overview`.